

Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne 25.2.2019

Bod programu: **Vyhodnocení Strategického plánu města Mikulov a Akčního plánu města Mikulov**

Přílohy:

1. Důvodová zpráva
2. Roční zprávu o realizaci strategického plánu rozvoje města Mikulov za období roku 2018.
3. Vyhodnocení Akčního plánu města Mikulov za období roku 2018

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Mikulov schvaluje Roční zprávu o realizaci strategického plánu rozvoje města Mikulov za období roku 2018.

Zastupitelstvo schvaluje vyhodnocení Akčního plánu města Mikulov za období roku 2018.

Zpracoval/a:	Odpovídá:	Předkládá:
Jméno, příjmení, funkce datum: Ing. et Ing. Stanislav Mach Vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání 15.2.2019	Jméno, příjmení, funkce, datum: Ing. et Ing. Stanislav Mach Vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání 15.2.2019	Jméno, příjmení, funkce datum: Rostislav Košťál starosta MěÚ Mikulov

Materiál pro jednání ZM dne 25.2.2019

Důvodová zpráva:

Vyhodnocení Strategického plánu města Mikulov a Akčního plánu města Mikulov

Odbor rozvoje a živnostenského podnikání předkládá zastupitelstvu města Roční zprávu o realizaci strategického plánu města Mikulov za období 2018 a vyhodnocení Akčního plánu za rok 2018.

Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013 – 2026 (dále jen strategický plán) byl přijat zastupitelstvem města na zasedání, které se konalo dne 18.9.2013.

Akční plán města Mikulov 2015 – 2018 (dále jen akční plán) byl zpracován v období srpen – září roku 2015 a schválen zastupitelstvem města na zasedání, které se konalo dne 11.11.2015.

Strategický plán se vyhodnocuje jako Roční zpráva o realizaci strategického plánu. Dle strategického plánu se roční zpráva předkládá orgánům města nejpozději do 28.2. roku následujícího.

Bylo dohodnuto, že akční plán, aby plnil svou úlohu, bude také nejméně jednou ročně vyhodnocen a aktualizován. Vyhodnocení akčního plánu bylo provedeno v tiskopise akčního plánu.

Roční zpráva strategického plánu a vyhodnocení akčního plánu vždy za minulé období ukazuje plnění jednotlivých aktivit.

Roční zpráva o realizaci strategického plánu města Mikulov

Roční zpráva o realizaci Strategického plánu rozvoje města Mikulov 2013–2026

1. Základní údaje

Nositel Strategického plánu rozvoje města	
IČ	00283347
Název:	Město Mikulov
Adresa:	Náměstí 1, 692 20 Mikulov
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Rostislav Košťál, starosta

Pořadové číslo zprávy:	3.			
Monitorované období:	Začátek	1.1.2018	Konec	31.12.2018
Datum vypracování zprávy:	5.1.2018 - 25.1.2018			
<i>Zhotovitel zprávy</i>				
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. et Ing. Stanislav mach, vedoucí odboru rozvoje a ŽP			
Telefonní číslo/mobil/Fax:	519 444 612			
E-mail:	mach@mikulov.cz			

2. Věcná část zprávy

A. Popis realizace strategického plánu za monitorované období a zhodnocení dosavadní realizace strategického plánu za monitorované období

Každý rok se vyhodnocuje realizace strategického plánu. Vyhodnocení probíhá v monitorovaném období dle schváleného rozpočtu města na dané období. Během roku se samozřejmě mohou vyskytnout také další aktivity, které souvisí se strategickým plánem. Strategický plán byl schválen v roce 2013 a od té doby se také realizuje a vyhodnocuje. V každé prioritní ose je aktivita, která se skoro každoročně realizuje. Jsou to hlavně aktivity průběžně plněné, opakující se každý rok. Realizací strategického plánu se zabývají pracovníci daného odboru, pod který aktivity spadají. V této předložené zprávě se vyhodnocuje monitorované období za rok 2018.

B. Další informace o realizaci strategického plánu za monitorované období

(Informace o publicitě, řízení a další relevantní informace)

Strategický plán rozvoje města je přístupný na webových stránkách města Mikulov
[http://www.mikulov.cz/digitalAssets/350935_SPRM - Mikulov 2013 - 2026.pdf](http://www.mikulov.cz/digitalAssets/350935_SPRM_-_Mikulov_2013_-_2026.pdf)

C. Problémy při realizaci strategického plánu za monitorované období

Popis problémů spojených s realizací, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

V každém monitorovaném období mohou nastat problémy v jakékoliv prioritní oblasti. Ať jsou to problémy např. s přípravou projektů nebo se samotnou realizací. Problémy mohou být také finanční (finančně náročné projekty nemusí být podporovány dotací), ve složitosti zadávacího řízení nebo dle aktivity problémy např. s vyhledáním vhodných objektů a prostor, neochota spolupráce občanů nebo soukromých subjektů apod.

Popis navržených opatření na odstranění těchto problémů:

Problémy finanční se město snaží řešit vyhledáváním příslušných dotačních titulů, které by mohly přispět ke zrealizování vytýčených aktivit. Problémy ve složitosti např. zadávacího řízení město řeší poradenskou službou - odborníky na veřejné zakázky. Aktivity, které nejsou podporovány dotací se město snaží financovat z vlastních zdrojů.

D. Plnění opatření a aktivit strategického plánu za monitorované období



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Prioritní osa	Aktivity naplňující opatření	Plnění (v přípravě, realizováno, ukončeno)	Stručný popis	Výstup	Náklady (rozpočet města/dotace%/poskytovatel)
Opatření					
PO1 Doprava a technická infrastruktura	1.1.1 Správa chodníků	realizováno	Na základě vyhodnocení pasportu chodníků byl zpracován plán údržby chodníků na rok 2018 Plán zimní údržby je aktualizován na stávající stav místních komunikací	Plán údržby chodníků	1 766 259 Kč
1.1 Bezpečná pěší doprava				Plán zimní údržby	400 225 Kč
	1.1.2. Vybudování nových chodníků	Realizováno V přípravě	- Výměna povrchu chodníků na ulicích: - 22.dubna - Majakovského - Brněnská - Rep. obrany - Venušina - Mlýnská - Nádražní obnova chodníků - sídliště. chodník valtická chodník u Bors k G&G	Obnova funkčnosti povrchu	Rozpočet města 79 202 Kč 282 622 Kč 74 866 Kč 90 510 Kč 599 000 Kč 310 242 Kč 73 533 Kč 250 000 Kč

	1.1.3 Bezpečné a bezbariérové přechody pro chodce	Realizováno	Dopravní značení přechodů (vodorovné a svislé značení) bylo v průběhu roku udržováno v provozuschopném stavu	Bezpečné přechody	91 000 Kč
1.2 Tranzitní doprava a obchvat města	1.2.1 Dostavba D 52	V přípravě	Zahájeny práce na projektu „Obchvat města Mikulov“ jako součásti budoucí D 52	bylo vydáno územní rozhodnutí, které k dnešnímu dni nenabýlo právní moci	Bez nákladů.
	1.2.2 Kamiónová doprava	V přípravě	Na území města Mikulov nejsou vhodné plochy pro parkování kamionů Dopravním značením bylo řešeno neoprávněné parkování kamionů v průmyslové zóně podél silnice I/52, kde docházelo ke znečišťování veřejného prostranství Z důvodu nedořešení vlastnických vztahů nebylo řešeno	stanovení místní úpravy provzu v průmyslové zóně	Bez nákladů.

1.3 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových komunikací a parkovišť	1.3.1 Správa parkovišť		Efektivita parkovacího systému byla vyhodnocována průběžně a průběžně byly upravována ceny parkovného. Byla zpracována studie možnosti rozšíření parkovacího systému.	Nový ceník za parkování	V rámci pracovní činnosti.
	1.3.2 Budování nových parkovišť	V přípravě	Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na vybudování parkoviště za sportovní halou Na Hradbách.	Nové parkoviště za sportovní halou.	
		V přípravě	Zpracovává se studie na možnost parkování u hřbitova.	Nové parkování u hřbitova.	
		V přípravě	Byla zpracována projektová dokumentace na parkoviště u Fitness parku čeká se na pokračování stavebního řízení.	Nové parkoviště u Fitness Parku.	
		V přípravě	Byla zpracována projektová dokumentace na parkování na ulici Pavlovská	Nové parkování na ulici Pavlovská.	1 600 000 Kč
	1.3.3 Oprava místních komunikací a budování nových	Ukončeno	Byla provedena průběžná oprava místních komunikací	Oprava výtluků a kanalizačních vpustí	Rozpočet města 259 975 Kč
		Ukončeno	Tyršova	Obnova funkčnosti povrchu	Rozpočet města

			22.dubna – doplnění		111 402 Kč
			Školní		460 702 Kč
			Havlíčková		354 587 Kč
			Venušina		160 551 Kč
		V přípravě			
			Habánská komunikace.	Vybudování nové komunikace.	2 000 000 Kč
			Růžová komunikace.	Oprava.	
			Mlýnská komunikace	Oprava.	
1.4 Řešení negativních vlivů dopravy	1.4.1 Doprava ve městě	Realizováno průběžně	Pravidelná aktualizace a obnova dopravního značení		Rozpočet města 300 000 Kč
		Realizováno	pravidelná očista komunikací ve městě je zajištěna Byla zpracována Studie řešení dopravy v Mikulově, fáze 2	Studie	
	1.4.2 Bezpečnost dopravy ve městě	Realizováno	Zvýšit bezpečnost dopravy ve městě provozováním a doplněním stacionárních měřičů rychlosti.	2 měřiče	5 měřících míst
1.5 Řešení dostatečné	1.5.1 Veřejná hromadná	Realizováno průběžně	Městská doprava zajištěna v rámci linky	městská doprava	Rozpočet města 755 151Kč

dopravní obslužnosti	doprava		585 v rámci IDS JmK		Předpokládané náklady 6 200 tis. Kč
1.6 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových inženýrských sítí; mobiliář města	1.6.1 Inženýrské sítě	V přípravě	Vydáno stavební povolení pro lokalitu ul. Valtická	Vybudování nové technické infrastruktury na ulici Valtická.	48 000 000 Kč
		V přípravě	Vydáno stavební povolení pro lokalitu ul. Pod Novou (vodovod a kanalizace)	Vybudování nové technické infrastruktury na ulici.	V rámci developera.
		V přípravě	Vydáno stavební povolení pro lokalitu kasárna (vodovod a kanalizace)	Vybudování nové technické infrastruktury na ulici.	V rámci developera.
	1.6.2 Mobiliář města	Realizováno průběžně	Obnova městského mobiliáře	9 zrekonstruovaných laviček a pořízen nový mobiliář do hřbitovního parku, lavičky i odpadkové koše SKM a na psí exkrementy	Nový mobiliář stál celkově z rozpočtu města: 242 000 Kč s DPH Opravy laviček je z rozpočtové položky Očista města
PO2 Kultura, sport a volný čas	2.1.1 Využití bývalé budovy DDM	Realizováno	V budově našlo zázemí 13 neziskových organizací. Byl opraven plášť budovy, vyměněny okna a dveře,	Zázemí pro 13 neziskových organizací, prostor k pronájmu na akce	Nákup venkovních fitness přístrojů pro seniory – umístěno v atriu budovy – 242 tis. Kč

			rekonstrukce střechy. Postupně jsou rekonstruovány části vodovodního a kanalizačního řádu, elektroinstalace.		Instalace akustických absorberů ve Společenském sále – 85 tis. Kč Nákup nových židlí do Společenského sálu – 50 tis. Kč Přebudování plynové kotelny – 107 tis. Kč
2.1 Vytvoření zázemí pro kulturu a volnočasové aktivity	2.1.2 Vytvoření kulturního zařízení	V přípravě	Zahájeno jednání o rekonstrukci objektu „Národní dům“	Studie	
2.2 Zkvalitnění (případně rozšíření) kulturních a volnočasových aktivit	2.2.1 Zlepšit a zkulturnit stánkový prodej v centru města	Realizováno	Díky širší nabídce kulturních akcí se prodloužila otevírací doba na Náměstí	Prodloužení otevírací doby na Náměstí	0
	2.2.2. Vybudování nových a rekonstrukce stávajících sportovišť	Realizováno	Běžná údržba, opravy a výměny mobiliáře a nových herních prvků na všech dětských hřištích, kontroly Opravy skateparku		200 tis. Kč

	Ukončeno	Zbudování Workoutového hřiště na sídlišti (součást fitness parku)	1 hřiště	1 906 tis. Kč
	Ukončeno	Zbudování Rákosníčkova hřiště – firma Lídl	1 hřiště	dar
	V přípravě	Vybudování tenisového areálu	Projektová dokumentace	
2.2.3. Rozšířit nabídku kulturních, volnočasových a sportovních akcí	Realizováno	Rozšíření produkčního týmu Mikulovské rozvojové s. r. o., zavedení setkání členů kulturní obce	Navýšení počtu kulturních akcí	Celkem 42 akcí v Mikulově
2.2.4 Zlepšení spolupráce organizací v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit	Průběžně	Podpora spolupráce – metodická pomoc	Spolupráce při finále Miss středních škol, charitativní akci Voráček Cup, festivalu Sousedé, Setkání souborů pod tranecní horou apod.	0 Kč
2.2.5 Podpora aktivit v oblasti kultury, sport a volnočasových aktivit	Realizováno	Dotace na kulturu – poskytovatel Jihomoravský kraj: MVS „dílna“ 2018 – 409 000 Kč (z toho 109 tis Program kultura, 300 tis ID)	1 ID – MVS 2018	MVS – celkové náklady 1 194 134 Kč, z toho dotace celkem 639 000 Kč; tj. 53,51 % dotace

			Dotace MKCR – pro MVS 2018 – 180 000 Dotace Česko-německý fond budoucnosti – pro MVS 2018 – 50 000 Kč Mikulovské výtvarné sympozium „dílna“ – každoroční akce, včetně propagace akce, letní tvůrčí část a zhotovení dokumentačního ročníkového katalogu	1 RKPP – MVS 2018 1 MKCR – MVS 2018 1 Č-N FB – MVS 2018	
	2.2.6 Divadlo Mikulov	Realizováno	Zavedení projektu Divadelní Mikulov 2017 (každoroční divadelní abonmá) a adaptace sálu kina pro potřeby divadelní produkce	Pravidelná divadelní představení v Městském kině	387 200,00 Kč
2.3. Rozšířit spolupráci, respektive participaci s jednotlivými subjekty mikroregionu Mikulovsko	2.3.1 Zapojení podnikatelských subjektů do sportovních a kulturních akcí	Realizováno	Zapojení podnikatelů v rámci pořádání kulturních akcí, nabídka balíčků na propagace	Stánkový prodej na náměstí, zvýšení povědomí o místních firmách u návštěvníků	Zapojeno 6 mikulovských podnikatelských subjektů, které si zakoupily podnikatelský balíček, stánkový prodej během stěžejních akcí pořádaných MR.
	2.3.2.	Realizováno	Průběžně probíhá	Rozšíření spolupráce.	

	Rozšíření spolupráce mezi jednotlivými subjekty mikroregionu		spolupráce mezi jednotlivými subjekty.		
	2.3.3. Nové formy využití sportovní haly	Realizováno	Průběžně jsou prostory pronajímány pro různé druhy sportovních aktivit	Rozšíření nabídky sportovních aktivit.	Není doposud stanoveno.
2.4 Trvalá podpora (i finanční) obnovy a údržby památkových objektů	Aktivita 2.4.1 Systematicky se věnovat obnově a údržbě památek	Kaple Sv. Šebestiána, zvonice – realizováno, nyní v udržitelnosti.	Oprava fasády na kapli Sv. Šebestiána v rámci udržitelnosti projektu.	1 ks udržované	50 tis. Kč z rozpočtu města
	2.4.2 Trvalá podpora památkových objektů	Ukončeno Ukončeno	Zámecká 7 – v rámci podpory MPR Videňská 4 – v rámci podpory MPR	Podpořeno	Celkové náklady: 6 441 tis. Kč Dotace MK: 990 tis. Kč Celkové náklady: 637 tis. Kč

		Ukončeno	Dům čp. 195 – v rámci podpory MPR		Podíl města: 101 tis. Kč Dotace MK: 230 tis. Kč Celkové náklady: 489 tis. Kč Podíl města: 152 tis. Kč Dotace MK: 90 tis. Kč
2.4.3 Budování reprezentativního centra		V přípravě	Obnova náměstí	Vyhotovena architektonická studie	
		Dokončeno	Náměstí 1 -oprava fasády a oken	Opraveno	1 117 430 Kč
		V přípravě	Vybudování knihovny a expozice současného umění Hasičska zbrojnice	Vyhotovena architektonická studie	2 000 000 Kč
		V přípravě	Národní dům	Skutečné zaměření	500 000 Kč
2.5 Kultura a	2.5.1. Evidence	Realizováno	Web města Mikulova,	Pravidelná aktualizace a	50 000 Kč

duševní dědictví	všech kulturních i sportovních aktivit		web Mikulovské rozvojové, s.r.o., kulturní kalendář pro rok 2018, Facebook	doplňování	
	2.5.2 Podpora multikulturní dispozice města	Realizováno	Přímá podpora Města Mikulova akce Dny židovské kultury	1 dotace (poskytovatel Město Mikulov, forma objednávky)	45 000 Kč
	2.5.3 Udržení místních tradic	Ukončeno	Zavedení cimbalových posezení na zámku	Posezení u cimbalu	45 000
	2.5.4 Respektovat historický duch města	Realizováno	Podpora festivalu barokního divadla, Židovských slavností aj.	Dobové kulturní akce	60 000
PO3 Ekonomika města	3.1.1 Zachování opakovaných příjmů z nemovitého majetku	Realizováno průběžně	V roce 2018 provedla firma TEDOS Mikulov opravy těchto objektů ve vlastnictví města Mikulova: dodání a montáž oken Republik.obrany 1 - ÚP rekonstrukce bytu Vídeňská 17 Oprava bytu - Valtická 3, volný byt Výměna oken v celé budově, přípravné práce - Rep.obrany 1 Rekonstrukce domu - Růžová 22, vznik 4 b.j montáž nové elektroinstalace, výměna hl.jističe před	Obnova nemovitostí.	
3.1 Efektivní hospodaření s majetkem a finančními prostředky města					

		<p>elektroměrem, Vídeňská 17 (byt č.1)</p> <p>oprava střechy, klemp. Prvky, zateplení včetně materiálu, Mrňouskové, Svobody 182/23</p> <p>montáž nové elektroinstalace, výměna rozvaděče a nových zvonků, Náměstí 17 (společné prostory)</p> <p>Rekonstrukce koupelny - Nádražní 11, b.j. č.6</p> <p>rekonstrukce bytu Vídeňská 17 b.j. č.7</p> <p>rekonstrukce b.j. č.2 Náměstí 10</p> <p>Rekonstrukce koupelny, WC a topení - Náměstí 10, volný byt</p> <p>Rekonstrukce koupelny, WC a topení - Náměstí 17, volný byt</p> <p>Rekonstrukce stoupaček, WC a topení - Vídeňská 17, byt č. 7</p> <p>Výměna balkonové sestavy - ul.Kpt.Jaroše, byt č. 10</p> <p>provedení montáže elektroinstalace - Náměstí 10, byt č.2</p> <p>výměna za okna Valtická</p>		
--	--	--	--	--

			<p>3 byt. č.1 výměna vchodové dveře Valtická 3 provedení montáže elektroinstalace - Náměstí 17, byt č.2 rekonstrukce b.j.č. 3 Náměstí 23 oprava podlahy (stěrka + PVC), volný byt č. 2 Náměstí 17 zateplení střechy - Republik.obrany 1 - ÚP výměna rozvaděče, pro BD Náměstí 13 Oprava volného bytu č. 2 - Náměstí 17 Oprava veřejného WC - Komenského zateplení BD Větrná 7,8,9 montáž nových zvonků pro BD Nádražní 7 montáž nových zvonků pro BD Nádražní 9 dokončení výměny okna a dveří, Rep.obrany 1 - ÚP výměna oken, Mrňouskové, Svobody 182/23 dokončení zateplení střechy - Republik.obrany 1 - ÚP</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>oprava klempířské práce Náměstí 19 zateplení střechy, foukaná izolace - Náměstí 20 kuchyňské linky v b.j. 1+2, Zámecká 7 Nadezdění atik před rekonstrukcí střechy, oprava výtahové strojovny, přebourání dveří a výměna hl.přívodu vody - Rep.obrany 1 kompletní rekonstrukce bytu - Husova 4, volný byt č. 5 oprava hydroizolaci terasy Náměstí 19 oprava betonového žlabu Náměstí 19 dodávka a montáž nerezového potrubí - dopojení pískových filtrů, koupaliště Riviéra výměna plynových kotlů v kotelnách Vinařská 4, Zd.Nejedlého 11 oprava oblouková výloha Náměstí 22 - zlatnictví oplechování balkonů Větrná 1,2,3,4 oprava podlahy volný byt č. 1 Náměstí 19</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>zastřešení balkonu Větrná 1-4 Výstavba nového plotu na koupališti Riviéra k parkovišti Billa dodávka a montáže ventilátorů na ÚP Výměna oběhového čerpadla k tobogánu a skluzavce na koupališti dodávka a montáž RTN s rádiovým odečtem Nádražní 11, 11a, Náměstí 27, Vídeňská 2a, 2b, 2c Zapravení omítek po výměně výloh a vstupních dveří, výměna radiátorů - Náměstí 22, zlatnictví montáž nové elektroinstalace společných prostor pro bytový dům Náměstí 13 zastřešení balkonu 2 ks Nádražní 11 výměny střešních oken FAKRO Kpt.Jaroše 7 byt.č. 13 Výměna sprchového koutu - b.j. č. 3 Vídeňská 2a Oprava sklepu - Husova 4, galerie EFRAM Hřbitovním park -</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>oprava cest Zapravení po rekonstrukci elektrozvodů a rozvaděčů na chodbě a sklepích - Náměstí 13 výměna rozvaděče RE vč.připojení pro bytový dům ul. Husova 4. odkopávky a prokopávky, štěrkodrt', hutnění a příprava a úklid staveniště (hřbitovní park) stavební práce dle Smluv o dílo na akci Oprava bytu Náměstí 8 b.j. č. 4 výroba a montáž masivního dubového schodiště (24 stupňů) Náměstí 29 výroba eurooken dle nabídky 40/2018 na ul. Pavlovská 12, nový byt do dvora výměna střešní okna Nádražní 11, byt č. 12 výměna rozvaděče, pro BD Kostelní náměstí 2 zateplení BD Větrná 7,8,9 oprava bleskosvodů a uzemnění objektu ÚP Mikulov</p>		
--	--	--	--	--

			izolace kolektorů proti vlhkosti v objektu ÚP Mikulov		
3.1.2 Snížit náklady na energii	Příprava další etapy Ukončeno	Rekonstrukce veřejného osvětlení na LED – dotace EFEKT Nákup elektřiny a plynu na komoditní burze	posouzení standardů, příprava veřejné zakázky, znalecký posudek standardů Celková odhadovaná úspora 1 500 tis. Kč	Příprava další etapy Ukončeno	
3.1.3 Nastavení standardů veřejné kontroly ve společnostech vlastněných městem	Realizováno částečně	Pravidelná kontrola zřízených PO - veřejnosprávní kontrola na místě a kontrola hospodaření obchodních společností	Částečně realizováno	Rozpočet města: 39 tis. Kč – účast přizvaných osob auditor	
3.1.4 Získat odborníky na finanční a dotační záležitosti	Průběžně realizováno	Spolupráce s odborníky na veřejné zakázky, dotační záležitosti a problematika DPH	školení s odborníky		

3.2 Poskytování informací o dotačních možnostech	3.2.1 Webový portál se zaměřením na dotace	Zatím nerealizováno			
3.3. Rozšíření podnikatelských aktivit	3.3.1 Vybudovat a podporovat farmářské trhy	V přípravě	Tvoří se návrh na obnovení farmářských trhů	Fungující farmářské trhy.	V rámci pracovní činnosti.
	3.3.2 Preferovat prodej místních produktů ve stáncích na Náměstí	V přípravě	Souvisí s obnovou farmářských trhů	Budou podporovány místní produkty.	V rámci pracovní činnosti.
	3.3.3 Městská vinotéka, podpora regionálního produktu	Zatím nerealizováno	Zatím nerealizováno	Zatím nerealizováno	Zatím nerealizováno
	3.3.4 Příprava nových lokalit pro podnikání	V přípravě	Probíhá pořízení nového územního plánu	V přípravě	V rámci pracovní činnosti.
	3.3.5 Investice do zanedbaných	Realizace	Investice probíhají nebo jsou v přípravě.		

lokality města	NAPLÁNOVÁNO	REVITALIZACE MĚSTSKÉHO HRBITOVA	Obnova hlavní budovy a okolních ploch.	
	Realizace	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HRANIČÁŘŮ 1,3,5	Nové zateplení bytového domu.	13 500 000 Kč
	V přípravě	VÝSTAVBA NOVÉ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - VALTICKÁ	Nová technická infrastruktura - kanalizace , vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, chodníky	
	PŘÍPRAVA PD	REKONSTRUKCE OBJEKTU VÍDEŇSKÁ 35	Oprava objektu	
	PŘÍPRAVA PD	REKONSTRUKCE KOUPALIŠTĚ	Nové bazény, tobogány, technické zařízení.	31 000 000 Kč
3.3.6 Investice do chodníků a osvětlení	Průběžně realizováno	Opravy průběžné opravy chodníků a výměna povrchů	Investice probíhají.	Rozpočet města 1 766 259Kč
	REALIZACE	Rekonstrukce veřejného osvětlení sídliště VO	Obnova veřejného osvětlení na sídlišti. Obnova lamp, kabelů, výložníků.	9 000 000 Kč
	DOKONČENO	Mikulov, pěší propojení ulic Venušina - 1.května	Vytvoření nového chodníku mezi ulicemi.	0 Kč
	STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	Mikulov, komunikace pro pěší ul. Valtická chodník	Vytvoření nového chodníku a místa pro přecházení u zemědělského areálu.	0 Kč

	PŘÍPRAVA PD	Ul. Bezručova - chodníky a autobusová zastávka	Vytvoření nové zastávky kvůli bezpečnější dopravě lidí žijící v Mušlově.	0 Kč
	NAPLÁNOVÁNO	Přístupový chodník ke G&G	Vytvoření nového chodníku u areálu bors kvůli bezpečnosti chodců směřujících do výrobních areálů.	250 000 Kč
	NAPLÁNOVÁNO	Chodníky na sídlišti.	Obnova chodníků na sídlišti.	0 Kč
3.3.7 Udržovat aktuální pasport domů a bytů ve vlastnictví města	Průběžně realizováno	pasport bytů (MPO průběžně udržuje a aktualizuje)	Pasport se udržuje.	V rámci pracovní činnosti.
3.3.8 Zpracovat pasport místních komunikací, chodníků a veřejné zeleně, VO	Realizováno Připravováno	Pasport místních komunikací bude kompletně aktualizován v roce 2019 Pasport veřejné zeleně je v návrhu rozpočtu, kdy se bude pořizovat inventarizace zeleně celého města v roce 2019	Pasport místních komunikací a chodníků se pravidelně aktualizuje Pasport veřejné zeleně	Pasport místních komunikací a chodníků se pravidelně aktualizuje
3.3.9 Vybudovat	Zatím nerealizováno	Z důvodu nezájmu poskytovatelů	Zatím nerealizováno	Zatím nerealizováno

	rezervační portál pro ubytovatele na stránkách města		ubytovacích služeb.		
3.4 Podpora mezisezónních aktivit	3.4.1 Agroturistika	Zatím nere realizováno			
	3.4.2 Kulturní akce mimo sezónu	Realizováno	<ul style="list-style-type: none"> - Koncert ke svátku sv. Václava - Oslavy 100 let české státnosti - Svatomartinský Mikulov - Rozsvěcování stromku - Advent v Mikulově (součástí je Mikuláš, Vánoce pod radnicí, Vánoční koncert) - Silvestr 	6 x akce, realizace na základě smlouvy o pořádání kulturních akcí	<p>Rozpočet města, 6 akcí – částky včetně DPH:</p> <p>Koncert ke svátku sv. Václava – 48 400 Kč</p> <p>Oslavy 100 let české státnosti – 290 400 Kč</p> <p>Svatomartinský Mikulov – 411 400 Kč</p> <p>Rozsvěcování stromku – 229 900 Kč</p> <p>Advent v Mikulově – 326 700 Kč</p> <p>Silvestr – 96 800 Kč</p>
3.5 Prevence	3.5.1 Cílenější	Realizováno	Restrukturalizace	Zvýšení osobních	V rámci pracovní činnosti.

majetkové kriminality a ochrany majetku	práce městské policie	průběžně	vnitřního členění a práce MP	zodpovědností	
	3.5.2 Zlepšit vztah obyvatel k městu	Realizováno průběžně	Trvalá přednášková činnost a osvěta přednáškami u zájmových skupin, jednorázovými preventivními akcemi, dny otevřených dveří na MP a preventivními projekty	Protidrogový vlak Bezpečně městem	Rozpočet města: 200 tis. Kč 240 tis. Kč Rozpočet města: 160 tis. Kč JMK: 80 tis. Kč
	3.5.3 Využití pultu centrální ochrany k ostraze soukromých nemovitostí	Realizováno průběžně	Pozvolné získávání nových klientů – zejména tísňová tlačítka pro ZTP a seniory i do ORP, kde má MP výkon služby	Provázání spolupráce a poskytování pomoci v širším regionu	
3.6 Zvýšení transparentnosti a efektivity činnosti orgánů města	3.6.1 Snižování administrativní náročnosti činnosti orgánů města	V přípravě	Elektronizace dokumentů pro jednání RM a ZM	Bude realizováno z vlastních zdrojů v etapách	předpokládané výdaje na 1. Etapu 700 tis.Kč – vyčleněno v rozpočtu na r. 2019

		V přípravě	Efektivní veřejná správa a zavádění nových metod – elektronizace procesů a modernizace IS. Internetový portál pro občany, elektronická úřední deska, zvýšení bezpečnosti sítě		
	3.6.2 Zlepšení komunikace a prohlubování důvěry mezi orgány a občany	Rozšířeno	Instalace hlasovacího zařízení umožňující jmenovité hlasování	rozšíření funkcionalit – vytvoření přípojného bodu na řečnickém pultu	Rozpočet města: 91 tis. Kč
	3.6.3 Prohlubování odbornosti a získání dovednosti úředníků a ostatních zaměstnanců města, zlepšování pracovních podmínek	Průběžně realizováno	zpracovat plán vzdělávání zaměstnanců zařazených do městského úřadu pro následující tříleté období k prohlubování jejich odbornosti, dovedností administrativních, vč. IT dovedností a jeho realizace	Plány vzdělávání, průběžné vzdělávání zaměstnanců	Rozpočet města: 600 tis. Kč
3.7 Zvýšení	3.7.1 nasazení	Částečně		4 nové servery + nový	Rozpočet města: 3.416 tis. Kč

kybernetické bezpečnosti a modernizace IT infrastruktury	SW a HW pro monitoring provozu v síti k zajištění vyšší kybernetické bezpečnosti	realizováno	Pro zvýšení bezpečnosti sítě a zvýšení výkonu byla pořízena nová serverová infrastruktura na technologii VSAN – 4 servery, 2 switch, 4 licence SW Byl vyměněn antivirový SW – instalován Kasperski Byl překonfigurován firewall	antivirový SW	celkem
PO4 Cestovní ruch	4.1.1 Vytvořit harmonogram obnovy kulturních památek a stanovit priority	V přípravě	Obnova památek probíhá kontinuálně.		
	4.1.2 Údržba a obnova krajiny	V přípravě	Mikulov, Portz Isel – obnova komponované krajiny Viz. 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2	Oprava kulturní památky, navazující cyklostezky Zpevnění svahu na ul. Nová pomocí mikropilot, oprava odvodnění	Celkové náklady 27 mil. Kč, z toho předpoklad dotace 90 % - 24,3 mil. Kč Rozpočet města: 3 480 tis. Kč

		Ukončeno	Prevence sesuvů půdy na ul. Nová - 22.dubna		
		V přípravě	Projekt Nakládání s dešťovými vodami – navazující projekt na prevenci sesuvu půdy na ul. Nová a 22.dubna	V přípravě projektová dokumentace k podání žádosti o dotaci z OPŽP	
4.1 Kultivace kulturního a přírodního bohatství	4.1.3 Vytvořit centrum současného výtvarného umění	V přípravě	Probíhají administrativní úkony k výběrovému řízení na projektanta budovy	Vybudování nového centra umění.	Sbírka SU – opravy financovány z rozpočtu města – 143 tis Kč
	4.1.4 Využití kulturních	V přípravě	Portz Insel – zpřístupnění a obnova	Projektová dokumentace, podaná žádost o dotaci	Celkové náklady: 27 mil. Kč

památek		komponované historické krajiny – obnova historického patnáctiobloukového mostu a propojení cyklostezek	příhraniční spolupráce INTEREG	
4.1.5 Konání kvalitních kulturních akcí	realizováno	<ul style="list-style-type: none"> - Divadelní Mikulov - Varhanní koncerty v Dietrichsteinské hrobce - Čtení Mikulov - Velikonoční slavnosti - Pálavský okruh, Mikulovská přehlídka vín, Setkání souborů pod Taneční horou - Fotoateliér - Slavnosti města Mikulova - Conventus Moraviae (technická podpora) 	13 akcí, realizováno na základě smlouvy o pořádání kulturních akcí, 1 akce – Pálavské vinobraní – hlavním pořadatelem je Mikulovská rozvojová	<p>Rozpočet města, 13 akcí – částky včetně DPH:</p> <p>Divadelní Mikulov – 387 200 Kč</p> <p>Varhanní koncerty v Dietrichsteinské hrobce – 72 600 Kč</p> <p>Čtení Mikulov – 60 500 Kč</p> <p>Velikonoční slavnosti – 314 600 Kč</p> <p>Pálavský okruh, Mikulovská přehlídka vín, Setkání souborů pod Taneční horou – 121 000 Kč</p> <p>Fotoateliér – 84 700 Kč</p> <p>Slavnosti města Mikulova – 665 500 Kč</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ozvěny dětského filmového festivalu Zlín - Partnerská města baví Mikulov - Mikulovské hudební a divadelní léto - Festival barokního divadla - Pálavský Oldtimer - Pálavské vinobraní 2018 		<p>Concentus Moraviae – 12 100 Kč</p> <p>Ozvěny dětského filmového festivalu Zlín – 605 000 Kč</p> <p>Partnerská města baví Mikulov – 151 250 Kč</p> <p>Mikulovské hudební a divadelní léto – 145 200 Kč</p> <p>Festival barokního divadla – 72 600 Kč</p> <p>Pálavský Oldtimer – 12 100 Kč</p> <p>Pálavské vinobraní 2018 – náklady města 0 Kč</p>
4.2 Rozvoj a zkvalitňování turistické infrastruktury	4.2.1 Oprava a údržba cyklostezek vč. jejich značení; vznik nových cyklostezek	Portz Insel	V rámci projektu vznikne chybějící prodloužení cyklostezky ze signálky ve směru od Mikulova přes katastr Sedlec do Rakouska a stezka tak plynule naváže na rakouskou trasu č. 8, vznikne okruh při hranicích.	Okruh cyklostezky	V rámci celého projektu – nelze realizovat samostatně, předpokládaná hodnota nových stezek je 6 mil. Kč z celkových nákladů na projekt, které činí 27 mil. Kč (85% dotace Interreg, 5% státní rozpočet)

	Portz Insel	V rámci projektu vznikne chybějící prodloužení cyklostezky ze signálky ve směru od Mikulova přes katastr Sedlec do Rakouska a stezka tak plynule naváže na rakouskou trasu č. 8, vznikne okruh při hranicích.	Okruh cyklostezky	V rámci celého projektu – nelze realizovat samostatně, předpokládaná hodnota nových stezek je 6 mil. Kč z celkových nákladů na projekt, které činí 27 mil. Kč (85% dotace Interreg, 5% státní rozpočet)
4.2.2 Vznik a údržba stávajících naučných stezek	NS Novokřtenci – údržba - průběžně	NS Novokřtenci a Svatý kopeček – průběžná údržba prvků naučných stezek	Vznik nové přeshraniční stezky v rámci projektu Insel – 6 panelů – příroda, památky, lokalita Inselu	NS Novokřtenci – oprava a nátěr všech prvků naučné stezky včetně jejich oprav v rámci udržitelnosti – 25 tis. Kč z rozpočtu města NS Insel – předpokládaná hodnota je 500 tis. Kč (85% dotace Interreg, 5% státní rozpočet)

		NS Svatý kopeček v Mikulově – údržba - průběžně			
		NS Insel - v přípravě 2019 - 2020	NS – Insel - patří do celého projektu - viz bod 4.1.4		
	4.2.3 Dopravní propojení s termálním koupalištěm Pasohlávky	Realizováno	Spojení prostřednictvím linky 105 v rámci IDS JmK	jízdní řád	z rozpočtu JmK
	4.2.4 Odstranit z Náměstí cizorodé prvky	Realizováno	Průběžně realizováno		
	4.2.5 Revize dopravního řešení obslužnosti centra města z pohledu řidičů	Realizováno	Byla zpracována Studie dopravy v Mikulově fáze I	Studie	
4.3 Vybudování a rozvoj společného řízení destinace	4.3.1 Fungující a aktivní destinační	průběžně realizováno	Mikulovsko-destinační společnost směřuje všechny aktivity k	viz dokument: Strategie činnosti MDS 2017-2019.	rozpočet MDS 300 tis. Kč příjem z členských poplatků, marketingových aktivit

	agentury		efektivnímu procesu destinačního řízení, zabezpečuje vhodné podmínky pro komplexní a systematický rozvoj cestovního ruchu na území destinace Mikulovsko.		
	4.3.2 Efektivní spolupráce v oblasti cestovního ruchu	průběžně realizováno	posilování spolupráce s podnikatelskou sférou v regionu Mikulovsko / příprava procesu Quality partners, spolupráce s partnerskými organizace v ně destinace, spolupráce s aktéry cestovního ruchu mimo destinace	vzdělávací aktivity, pravidelná setkávání aktérů	rozpočet MDS
4.4 Efektivní marketing a propagace destinace	4.4.1 Vytvořit systém nabídky návštěv ve vinných sklepech	nerealizováno	Pouze poskytování informací a evidence v databázích TIC.		
	4.4.2 Průzkum spokojenosti a potřeb mezi návštěvníky města	nerealizováno			

		Realizace různých typů tiskovin ve více jazykových mutacích pro obsluhu návštěvníků města a další potřeby:	78 tis. ks	
		Průvodce městem Mikulov 2019, ČJ, NJ, AJ, PL – samostatné mutace	60 tis. ks	
		Sada letáků: Aktivní dovolená – tvorba nové tiskoviny – 4 samostatné mutace – CJ, NJ, AJ, PL Židé v Mikulově - tvorba nové tiskoviny – 4 samostatné mutace	60 tis. ks	
		Spoluúčast při realizaci tiskoviny Léto na Mikulovské – v trojjazyčné mutaci	60 tis. ks	
		Propagace konkrétní ch turistických produktů ve společném magazínu turistické oblasti	10 tis. ks	
		Zviditelňování okrajových částí města – vytvoření		

			Účast na veletrzích: FERIENMESSE, Vídeň, Rakousko Regiontour, Brno SLOVAKIATOUR Bratislava HOLIDAY WORLD, Praha DOVOLENÁ A REGION, Ostrava, Cykloturistika - Hradec Králové Veletrh Trenčín, Slovensko TT Waršava, Polsko	2 strana	
				Účast, propagace a distribuce materiálů na 8 veletrzích	
4.5 Rozvoj kvality služeb v oblasti cestovního ruchu	4.5.1 Zlepšit dopravní spojení mezi vybranými lokalitami	zatím nerealizováno			
	4.5.2 Otevřít vybrané památky	průběžně realizováno	Rozšíření produktové nabídky mimo hlavní	produkt: Mikulov - tak trochu jiná zima produkt	rozpočet TIC a partnerů

a vinné sklepy i mimo sezóně		turistickou sezónu, pravidelné zpřístupnění památek, průvodcovské služby, podpora tradičních kulturních akcí. Návaznost produktů na nabídku celé turistické oblasti Mikulov - wellness, posezení ve vinných sklepech	Město s vůní svařeného vína	
4.5.3 Rozvoj značky	realizováno průběžně	Vytvoření nového vizuálního a zvukového loga pro Mikulov.		
4.5.4 Kulturní památky vhodným způsobem využívat k podpoře dalšího rozvoje cestovního ruchu	průběžně realizováno	Kulturní památky jsou aktivně zapojovány do turistické nabídky města Mikulova a regionu Mikulovska. Přizpůsobují otevírací dobu veřejnosti, dopňují a obohacují standardní prohlídkové objekty, rozšiřují provozní dobu mimo hlavní turistickou sezónu prostřednictvím organizovaných programů TIC. Dopňují činnosti o pořádání kulturních a společenských akcí, vzdělávací aktivit aj. Koordinace TIC Mikulov a MDS.		rozpočty provozovatelů prohlídkových objektů

PO5 Urbanismus a bydlení	5.1.1 Sociální byty	Realizováno	Výstavba 8 bytových jednotek pro sociální bydlení v domě na ul. Venušina 31	Vybudování 8 bytových jednotek	Celkový rozpočet: 7 740 tis. Kč Dotace IROP: 6 966 tis. Kč
	5.1.2 Startovací byty	Zatím nerealizováno	Nebyl nalezen vhodný dotační program.		
	5.1.3 Podpora vlastníků nemovitostí (památky) při jejich obnově	Realizováno průběžně	Poskytnutí dotací na obnovu památkových objektů Objekt Vídeňská 4 (město 153 tis. Kč) – oprava havarijního stavu stropů, oprava kleneb, sanace vlhkosti a oprava souvisejících omítek Objekt Husova 23 (144 tis. Kč) – oprava uliční fasády Objekt Svobody 11 a 13 (24 tis. Kč) – oprava uliční fasády Objekt Koněvova 36 (100 tis. Kč) – havarijní stav fasády Židovský hřbitov (179 tis. Kč) – oprava havarijního stavu ohradní zdi hřbitova	4 dotace z města	Celkem: 1 500 tis. Kč Rozpočet města: 500 tis. Kč; Vlastníci objektů: 1 000 tis. Kč
	5.1.4 Regulační plán MPR,				V rozpočtu města:

	ochranné pásmo MPR a zastavitelných ploch	Realizováno	Zpracování návrhu regulačního plánu před dokončením	ÚPD	1.590.000,00 bez DPH 1.923.900,00 včetně DPH Dotace: Integrovaný regionální operační program
	5.1.5 Vytvoření nabídky dvou lokalit pro výstavbu RD	Realizováno	Výstavba v lokalitě Pod Novou - soukromý investor, V lokalitě Valtická bude až po vydání regulačního plánu	Lokality vytvořeny.	Bez nákladů.
	5.1.6 Regulační plán Valtická RD	V přípravě	V návrhu nového územního plánu je již obsaženo zadání regulačního plánu Valtická RD	ÚPD	Není doposud stanoveno
	5.1.7 Nový územní plán	Realizováno	Zpracován návrh, běží projednání s dotčenými orgány.	ÚPD	V rozpočtu města 383.200,00 bez DPH 463.672,00 včetně DPH Dotace: Integrovaný regionální operační program Číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0000264
5.2 Podpora a rozvoj veřejných	5.2.1 Revitalizace	Realizace	Probíhá obnova veřejného osvětlení	--	--

prostor	prostor panelového sídliště včetně prostor pro parkování				
5.2.2	Revitalizace prostor Náměstí a Kostelního nám.	V přípravě	Architektonický návrh na obnovu centra města a jeho přilehlých ploch	4 návrhy	
5.2.3	Svoz a třídění odpadu	Průběžně realizováno	Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO) Přejít z ISNO na MESOH		
5.2.4	Svoz a třídění odpadu sídliště	Realizováno	Výstavba nových sběrných míst a dodávka nových kontejnerů a popelnic		Dále za systém MESOH každý měsíc 22 000 Kč
5.2.5	Zapojení	Nerealizováno	V zatrubněném korytě vodního toku se nachází		

vodního prvku do interiéru města – otevření Hnánického potoka		historicky veřejná kanalizační stoka, špatný technický stav		
5.2.6 Vytvoření plánu péče veřejné zeleně Zapojení vodního prvku do interiéru města – otevření Hnánického potoka	V přípravě	V roce 2019 se bude zpracovávat inventarizace zeleně celého města	Inventarizace zeleně	350 000 Kč
5.2.7 Revitalizace lokality „Na Doležalce“ – městský park Vytvoření plánu péče veřejné zeleně	Neřeší se	–	–	–
5.2.8 Stanovení a realizace postupů k zapojení občanů do vytváření a péče o veřejný prostor	Realizuje se	Při výsadbě CHKO aleje byli zapojeni občané města S okrašlovacím spolkem a městem Mikulov bude vzájemná spolupráce zapojovat občany	Spolupráce s CHKO a občany se snaží navázat, aby občané se k výsadbám chovali jako k vlastním	–

5.3 Péče o krajinu	5.3.1 Projekt revitalizace zeleně Sv. kopečku	neřeší se	–	–	–
	5.3.2 Realizace společných zařízení pozemkové úpravy	Ukončeno	Městu předána polní cesta v lokalitě „U Sklepů“		Státní rozpočet – Státní poz. úřad - hodnota 1 274 tis. Kč
	5.3.3 Revitalizace krajiny – krajina našich předků	V přípravě - až po realizaci Insel	Vytvoření vodní plochy v okolí opraveného historického mostu Insel	Vodní plocha - rybník	20 mil. Dotace OPŽP
	5.3.4 Podpora zemědělství z hlediska krajinotvorby	V přípravě	S CHKO probíhají jednotlivé návrhy k výsadbám větrolamům a alejím podél cest	Opět spolupráce s agenturou ochrany přírody a krajiny a přípravy na jednotlivých návrzích v krajině	–
5.4 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	5.4.1 Podpora aktivit dětí a veřejnosti vedoucí ke zlepšení živ.prostředí	Realizováno	Podpora neziskových organizací	1 individuální dotace na realizaci projektu „Centrum ekologické výchovy“	Rozpočet města: 50 tis. Kč

	5.4.3 Osvěta třídění tuhého komunálního odpadu	realizováno	Realizuje se v průběhu výstavby odpadových míst a předávání občanům, dále informování o novém systému MESOH	Probíhá na internetových stránkách města, facebooku a ve zpravodaji	–
5.5 Podpora revitalizace zanedbaných lokalit	5.5.1 Podpora pro řešení zanedbaných prostor a nemovitostí (např. Mušlov, bývalý zemědělský areál za nádražím, Valtická,...) a dokončení rozestavěných staveb (hotel Turoid, Česká, Koněvova, Alf. Muchy)	Zatím nerealizováno	--	--	--
PO6 Občanská vybavenost	6.1.1 Podpora mikulovského gymnázia a středního školství	Realizováno průběžně	Finanční podpora projektů studentů Gymnázia a odborné školy	Podpora recipročních pobytů studentů, podpora zájmových aktivit	Rozpočet města: 65 tis. Kč
6.1 Zachování stávající sítě MŠ, ZŠ a SŠ s podporou	6.1.2 Zachování stávající sítě MŠ, ZŠ	Dokončeno	Nástavba MŠ Habánská	Nárůst kapacity o 1 třídu – 25 dětí	Celkové náklady 12.063 tis. Kč. Dotace IROP: 10.143 tis. Kč

dalšího rozvoje (školství)		Realizováno dle harmonogramu Realizováno	Vybudování jazykové a přírodovědné učebny, oprava střechy, vybavení učeben včetně IT Rekonstrukce kanalizace ZŠ Valtická	V roce 2017 realizována stavební část - rekonstrukce střechy, odborné učebny a příprava výběrového řízení na dodavatele vybavení a IT Projekt by měl být ukončen 03/2019 Dokončena další etapa	Z rozpočtu města proinvestováno: 9.901 tis. Kč Z rozpočtu města: 11.512 tis. Kč
-------------------------------	--	--	---	---	---

	6.1.3 Spolupráce s Městskou policií – dohled před školami v době příchodu a odchodu dětí	Realizováno průběžně	Dohled MP na příchod a odchod dětí	Dohled probíhá.	V rámci pracovní činnosti.
6.2 Podpora a zachování sociálních služeb	6.2.1 Mikulov – město bez bariér	V přípravě	Viz 1.1.2		
	6.2.2 Zachování stávajících sociálních služeb a jejich rozvoj	Průběžně realizováno	Všechny sociální služby, které poskytuje organizace G-centrum Mikulov: domov pro seniory, pečovatelská služba, odlehčovací služba poskytují registrované sociální služby.	1 nové lůžko v domě pro seniory (celkem 44) přebudováno z bytu DPS; 95 aktuálních smluv pečovatelské služby	5.768 tis. provozní příspěvek od zřizovatele
	6.2.3 Infrastruktura v sociální oblasti - pečovatelská služba rozšíření do přilehlých obcí	Nebylo realizováno	Z důvodu vysoké finanční náročnosti pro zřizovatele sociální služby a nespolutřídění od ostatních obcí ve správním obvodu Mikulova.		
	6.2.4 Spolupráce NNO – spolupráce mezi organizacemi	Průběžně realizováno	Byla schválena dotace Biliculum, z.ú. ve výši nájmu pronajatých prostor tj. 550.568,-Kč Charita- nízkoprahové denní centrum 8.299,-Kč	Sociální služba Biliculum zabezpečuje na našem území služby pro cílovou skupinu dětí a mladých lidí s mentálním nebo tělesným postižením, které může být kombinováno s autismem.	dotace Biliculum, z.ú. 550.568,-Kč dotace – Charita Břeclav celkem – 69.139,-Kč

			Charita – kontaktní centrum 60. 840,-Kč	Sociální služba Kontaktní centrum s terénním programem pomáhá lidem, kteří jsou uživateli drog. Snaží se o snížení zdravotních a sociálních poškození, které jsou s užíváním drog spojeny.	
	6.2.5 Účinná opatření na protidrogovou prevenci	Dokončeno	Viz. 3.5.2		
	6.2.6 Vybudování sociálního bydlení	Realizováno	Vybudování 8 bytových jednotek pro sociální bydlení v domě Venušina 31 Viz. 5.1.1	8 bytových jednotek	
6.3. Vybudování střediska volného času pro všechny věkové skupiny obyvatel (volnočasové aktivity)	6.3.1 Vytvoření střediska volnočasových aktivit	Splněno	Vybudování zázemí v Centru volného času na ulici Vrchlického (bývalé DDM). Podpora neziskového sektoru. Prostor k pronájmu.	Zázemí pro 13 spolků.	Financováno ze 100% městem.

6.4 Zachování a podpora stávající struktury zdravotnických služeb (zdravotnická oblast)	6.4.1 Podpora a spolupráce s lékaři	Zatím nerealizováno			
6.5 Podpora a rozvoj dopravní infrastruktury (dopravní oblast)	6.5.1 Zajistit MHD pro dopravu žáků do škol	Propojit MHD se školami ZŠ Valtická – zajištění žáků dopravit se do školy.	Realizována Městskou dopravou linkou 585 IDS JmK		

3. Aktualizace Strategického plánu

Aktualizace Strategického plánu	Ano <input type="checkbox"/>	Ne <input checked="" type="checkbox"/>
Zdůvodnění aktualizace		

4. Závěrečná část

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Rostislav Košťál
Funkce v organizaci:	starosta
Místo a datum:	Mikulov
Podpis a razítko
Poznámky	

Roční zpráva o realizaci Akčního plánu města Mikulov

Roční zpráva o realizaci Akčního plánu města Mikulov 2015–2018

1. Základní údaje

Nositel Akčního plánu města	
IČ	00283347
Název:	Město Mikulov
Adresa:	Náměstí 1, 692 20 Mikulov
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Rostislav Košťál, starosta

Pořadové číslo zprávy:	3.			
Monitorované období:	Začátek	1.1.2018	Konec	31.12.2018
Datum vypracování zprávy:	5.1.2018 - 25.1.2018			
<i>Zhotovitel zprávy</i>				
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. et Ing. Stanislav mach, vedoucí odboru rozvoje a ŽP			
Telefonní číslo/mobil/Fax:	519 444 612			
E-mail:	mach@mikulov.cz			

2. Věcná část zprávy

A. Popis realizace Akčního plánu za monitorované období a zhodnocení dosavadní realizace Akčního plánu za monitorované období

Každý rok se vyhodnocuje realizace akčního plánu. Vyhodnocení probíhá v monitorovaném období dle schváleného rozpočtu města na dané období. Během roku se samozřejmě můžou vyskytnout také další aktivity, které souvisí s akčním plánem.

Akční plán města Mikulov 2015 – 2018 (dále jen akční plán) byl zpracován v období srpen – září roku 2015 a schválen zastupitelstvem města na zasedání, které se konalo dne 11.11.2015. Realizací akčního plánu se zabývají pracovníci daného odboru, pod který aktivity spadají. V této předložené zprávě se vyhodnocuje monitorované období za rok 2018.

B. Další informace o realizaci strategického plánu za monitorované období

(Informace o publicitě, řízení a další relevantní informace)

Strategický plán rozvoje města je přístupný na webových stránkách města Mikulov
http://www.mikulov.cz/digitalAssets/350936_Akcni_plan_Mikulov_2015_-_2018.pdf

C. Problémy při realizaci akčního plánu za monitorované období**Popis problémů spojených s realizací, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:**

V každém monitorovaném období mohou nastat problémy v jakékoliv prioritní oblasti. Ať jsou to problémy např. s přípravou projektů nebo se samotnou realizací. Problémy mohou být také finanční (finančně náročné projekty nemusí být podporovány dotací), ve složitosti zadávacího řízení nebo dle aktivity problémy např. s vyhledáním vhodných objektů a prostor, neochota spolupráce občanů nebo soukromých subjektů apod.

Popis navržených opatření na odstranění těchto problémů:

Problémy finanční se město snaží řešit vyhledáváním příslušných dotačních titulů, které by mohly přispět ke zrealizování vytýčených aktivit. Problémy ve složitosti např. zadávacího řízení město řeší poradenskou službou - odborníky na veřejné zakázky. Aktivity, které nejsou podporovány dotací se město snaží financovat z vlastních zdrojů.

D. Plnění opatření a aktivit akčního plánu za monitorované období

Akční plán města Mikulov na roky 2015 - 2018						
Aktivita		Aktivita naplňující opatření	plnění (v přípravě/realizováno/ukončeno)	Stručný popis	Výstup	Náklady (rozpočet města/dotace%/poskytovatel)
Číslo	Název					
Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura						
Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava						
1.1.1	Správa chodníků	Průběžně aktualizovat pasport chodníků, každoročně nejpozději k 31.12. běžného roku	UKONČENO	K 31.12 je pasport v aktuálním stavu. Nově budované chodníky v roce 2017 nebyly.	Pasport	V rámci náplně práce a pracovní doby.
1.1.2	Vybudování nových chodníků	ul. Gagarinova - Hliniště + odvodnění	REALIZOVÁNO	byla zadána studie možnosti vybudování nového chodníku, provedení odvodnění komunikace zůstává ve stávajícím stavu	projekt pro územní řízení a stavební povolení	5 000 000
		ul. Jiráskova	REALIZOVÁNO	Řeší se požadavek na převod pozemku potřebného pro vybudování chodníku s UZVSM	projekt pro územní řízení a stavební povolení	600 000
1.1.3	Bezpečné a bezbariérové přechody pro chodce	vybudování ostrůvku ul. Česká-Pavlovská-Brněnská	V PŘÍPRAVĚ	Vybudování ostrůvku je v kolizi s možným řešením revitalizace Náměstí, bude řešeno v návazsti na projekt revitalizace Náměstí	Zatím nerealizováno.	3 000 000

		vybudování ostrůvku ul. Piaristů - Pod Platanem - na Hradbách	V PŘÍPRAVĚ	Mělo být řešeno dotačním z dotačního titulu SFDI, zatím bezúspěšně	Zatím nerealizováno.	4 000 000
		Vybudování ostrůvku a přechodu pro chodce ul. Svobody - Vídeňská A. Muchy	V PŘÍPRAVĚ	Mělo být řešeno dotačním z dotačního titulu SFDI, zatím bezúspěšně	Zatím nerealizováno.	2 500 000
		Osvětlení přechodů pro chodce (28.října, U kasina ABBAS)	UKONČENO	Osvětlení přechodu bylo realizováno	Osvětlené přechody	300 000
Opatření 1.2 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových komunikací a parkovišť						
1.2.1	Dostavba R52	Podporovat realizaci dostavby R52	REALIZOVÁNO	Město Mikulov podporuje výstavu D52 průběžně	Zatím nerealizováno.	V rámci náplně práce a pracovní doby.
		Požadovat po investrovi R52 vybudování odstavného parkoviště pro kamiony v k.ú. Mikulov	REALIZOVÁNO	Dle proktu D52 odstavné parkoviště na k.ú. Mikulov nebude realizováno	Zatím nerealizováno.	V rámci náplně práce a pracovní doby.
Opatření 1.3 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových komunikací a parkovišť						

1.3.1	Správa parkovišť	Vyhodnotit efektivitu dosavadního systému parkování ve městě	REALIZOVÁNO	Vyhodnocena možnost rozšíření placeného parkování – doplněna část ulice 1.května Vyhodnocena efektivita - úprava cen parkovacích karet pro rezidenty	VYHODNOCENO	V rámci náplně práce a pracovní doby.
1.3.2	Budování nových parkovišť	Vytipovat lokality pro vybudování záchytného parkoviště, případně park. domu a zahájit přípravu realizace	DOKONČENO	LOKALITY BUDOU POUŽITY JAKO PODKLAD PRO ÚZEMNÍ PLÁN.	VYTIPOVÁNO	V rámci náplně práce a pracovní doby.
1.3.3	Oprava místních komunikací a budování nových	Oprava komunikace ul. Venušina	V PŘÍPRAVĚ	Pozastaveno z důvodu špatného stavu kanalizace	ŽÁDNÝ	1 100 000
		Okružní křižovatka ul. Pavlovská-Hniliště-Dukelská-Bezručova	REALIZOVÁNO	JEDNÁNÍ S KRAJEM O MOŽNOSTI POSKYTNUTÍ ČÁSTI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ.	ZATÍM NEVYBUDOVÁNO	8 500 000
		Propojení komunikace Bezručova-Žižkova	REALIZOVÁNO	Bude realizováno na základě schváleného rozpočtu v roce 2020. Zatím probíhá stavební řízení.	ZATÍM NEPROPOJENO	6 600 000
		Oprava komunikace Koněvova - příprava	UKONČENO	Zahájeny práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace, vozovka v roce 2018	OPRAVENO	1 600 000
		Oprava komunikace ul. Na Jámě	ZATÍM NEREALIZOVÁNO	Oprava povrchu komunikace		

		Oprava komunikace ul. Česká - příprava	REALIZOVÁNO	Práce budou pokračovat v návaznosti na ulici Koněvova v roce 2019	ZATÍM NEOPRAVENO	1 000 000
		Oprava komunikace ul. Mlýnská	ZATÍM NEREALIZOVÁNO	Oprava povrchu komunikace		
Opatření 1.4 Řešení negativních vlivů dopravy						
1.4.1	Doprava ve městě	Zavést systém blokového čištění komunikací (ulic) - příprava	REALIZOVÁNO	SYSTÉM SE PŘIPRAVUJE.	ZATÍM NEZAVEDENO	V RÁMCI PRACOVNÍ ČINNOSTI.
1.4.2	Bezpečnost dopravy ve městě	Řešit porušování dopr. předpisů, které negativně ovlivňují bezpečnost dopravy	NEREALIZOVÁNO	NEREALIZOVÁNO	NEREALIZOVÁNO	NEREALIZOVÁNO
		Zvýšit bezpečnost dopravy ve městě provozováním stacionárních měřičů rychlosti - pořízení radaru	REALIZOVÁNO	2 MĚŘIČE, 5 MĚŘÍCÍCH MÍST	NOVÉ MĚŘIČE	
		Vybudování bezpečnostního ostrůvku ul. Bezručova (PD)	REALIZOVÁNO	REALIZOVÁN BEZPEČNOSTNÍ OSTRŮVEK U VÝJEZDU NA MILOVICE	VYBUDOVÁNO	8 000 000
Opatření 1.5 Řešení dodatečné dopravní obslužnosti						

1.5.1	Veřejná hromadná doprava	Opakovaně požádat JMK o přímé spojení Mikulov-Brno prostředky hromadné dopravy	REALIZOVÁNO	POŽADAVEK BYL PODÁN.	ZATÍM NESPOJENO	V RÁMCI PRACOVNÍ ČINNOSTI.
Opatření 1.6 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových inženýrských sítí						
1.6.1	Inženýrské sítě	Vybudování chybějící technické infrastruktury v okrajových částech města - ul. Valtická (vodovod, kanalizace, chodníky, VO, přechod pro chodce, ČSOV)	ZATÍM NEREALIZOVÁNO	ČEKÁ SE NA VHODNÝ DOTAČNÍ TITUL		cca 45 000 000
		Modernizace veřejného osvětlení ve městě (v návaznosti na 3.1.2)	REALIZOVÁNO	VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA SÍDLIŠTI I. ETAPA.	NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	9 000 000
1.6.2	Mobiliář města	Průběžně aktualizovat pasport mobiliáře, každoročně nejpozději k 31.12. běžného roku	realizováno	v roce 2018 přibyly nové lavičky do hřbitovního parku, které se budou na jaře 2019 instalovat	Aktualizovaný pasport.	V RÁMCI PRACOVNÍ ČINNOSTI.

		Průběžně zajišťovat údržbu městského mobiliáře a jeho doplňování	realizováno	v roce 2018 bylo zrekonstruováno 9 laviček a byl nakoupen nový mobiliář do hřbitovního parku, který by měl dále pokračovat jako koncept mobiliáře v celém městě (lavičky vícero druhů a odpadkové koše - SKO i na psí exkrementy)	Údržba zajištěna.	300 000
Prioritní oblast 2 Kultura, sport a volný čas						
Opatření 2.1 Vytvoření zázemí pro kulturu a volnočasové aktivity						
2.1.1	Využití bývalé budovy DDM	Dokončit opravu objektu centrum volného času	UKONČENO	Oprava pláště budovy, oprava střechy, výměna oken a dveří, oprava kanalizace, částečná oprava elektroinstalace a vodovodního řádu	OPRAVENO	6 500 000
2.1.2	Vytvoření kulturního zázemí	Amfiteátr - oprava hlediště a technického zázemí	UKONČENO	DOŠLO K REKONSTRUKCI HLEDIŠTĚ A TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ	OPRAVENO	14 000 000
		Zpracovat studii řešení kina - vybudování zázemí pro umělce různých kulturních spolků	REALIZOVÁNO	VE STUDII BYLO ŘEŠENO ZÁZEMÍ KINA A VENKOVNÍ PROSTORY.	STUDIE BYLA ZPRACOVÁNA	
Opatření 2.2 Zkvalitnění (případně rozšíření) kulturních a volnočasových aktivit						

2.2.2	Vybudování nových a rekonstrukce stávajících sportovišť	Vybudování polyfunkční sportovní plochy se zimním využitím jako kluziště	REALIZOVÁNO	PŘIPRAVENA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, ČEKÁ SE NA FINANČNÍ PROSTŘEDKY		12 000 000
		Rekonstrukce koupaliště včetně dobudování sportovních aktivit	REALIZOVÁNO	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V PŘÍPRAVĚ REALIZACE ROK 2019		10 000 000 - 12 000 000
		Vybudování tenisového areálu	REALIZOVÁNO	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V PŘÍPRAVĚ REALIZACE ROK 2020		
		Vybudování relaxační zóny na sídlišti	REALIZOVÁNO	REALIZACE AKCE FITNESS PARK	NOVÁ RELAXAČNÍ ZÓNA	4 800 000
		Vybudování krytého bazénu	ZATÍM NEREALIZOVÁNO			
Opatření 2.3 Rozšířit spolupráci, respektive participaci s jednotlivými subjekty mikroregionu						
2.3.3	Nové formy využití haly	Využití sportovní haly také jako zázemí pro sportovní aktivity realizované na polyfunkční sportovní ploště	V PŘÍPRAVĚ	Průběžně jsou prostory pronajímány pro různé druhy sportovních aktivit	rozšíření nabídky sportovních aktivit	Není doposud stanoveno
Opatření 2.4 Trvalá podpora na obnovu a údržbu památkových objektů						

2.4.3	Budování reprezentativního centra	realizace v návaznosti na aktivitu 5.2.2 Revitalizace prostor Náměstí a Kostelního náměstí	V PŘÍPRAVĚ	VYHOTOVENY ARCHITEKTONICKÉ STUDIE		
Opatření 2.5 Kulturní a duševní dědictví						
2.5.1	Evidence všech kulturních i sportovních aktivit	Vytvoření ročenky kulturních a sportovních aktivit	REALIZOVÁNO	PRAVIDELNÁ TVORBA MATERIÁLŮ S PLÁNOVANÝMI SPORTOVNÍMI AKTIVITAMI	Brožura plánovaných kulturních aktivit	V RÁMCI PRACOVNÍ ČINNOSTI.
2.5.2	Podpora multikulturní dispozice města	Přemístění sousoší „Rodina“ od akademického sochaře Kolbasy	REALIZOVÁNO		Bylo přemístěno.	2 000 000
Prioritní oblast 3 Ekonomika města						
Opatření 3.1 Efektivní hospodaření s majetkem a finančními prostředky města						
3.1.2	Snížit náklady na energie	Pokračovat v nákupu energií prostřednictvím aukce, případně burzy	realizováno	v r. 2018 - pro ZŠ Hraničářů , kde byla původní smlouva jen na 1 rok		

3.1.5	Nastavení vnitřního řídicího a kontrolního prostředí ve společnostech (korporacích) založených městem, vč. strategického řízení společností	Nastavení vnitřního řídicího a kontrolního prostředí ve společnostech (korporacích) založených městem, vč. strategického řízení společností	postupně realizováno	pravidelné kontroly hospodaření		50 000
Opatření 3.3 Rozšíření podnikatelských možností						
3.3.1	Vybudovat a podporovat farmářské trhy	Navrhnout řešení farmářských trhů	realizováno	Tvoří se návrh na obnovení farmářských trhů.		500 000
3.3.2	Preferovat stánkový prodej místních produktů ve stáncích na Náměstí	Aktivně nabízet prodej regionálních produktů a zemědělských přebytků ve stáncích na Náměstí, případně na jiném místě, které bude sloužit jako tržnice	realizováno	Souvisí s obnovou farmářských trhů.		

3.3.7	Udržovat pasport domů a bytů ve vlastnictví města	Aktualizovat pasport domů a bytů ve vlastnictví města	MPO průběžně udržuje a aktualizuje	Aktualizace výše nájemného, výměry bytů, změny nájemců. Opravy, údržby, rekonstrukce.	Aktualizovaný pasport	V rámci náplně práce a pracovní doby.
Opatření: 3.4 Podpora mimosezónních aktivit						
3.4.1	Agroturistika	V novém územním plánu vytvořit podmínky pro rozvoj agroturistiky	ZATÍM NEREALIZOVÁNO			
Opatření 3.5 Prevence majetkové kriminality a ochrana majetku						
3.5.1	Cílenější práce městské policie	Realizovat preventivní akce k udržení veřejného pořádku - motivace, odměna, sankce (např. pejskaři a venčení)	REALIZOVÁNO	den dětí, den otevřených dveří, Informace občanům, Bezpečně městem, Vědět znamená žít, Neotvírejte!, Interaktivní vlakprváčkům do škol	Splněno	1 802 101
Opatření 3.6 Zvýšení transparentnosti a efektivity činnosti orgánů města						
3.6.1	Snižování administrativní náročnosti činnosti orgánů města	Elektronizace dokumentů pro jednání RM a ZM	připravováno	elektronické zpracování dokumentů včetně tvorby usnesení,	realizace bude zahájena v r. 2019	50 000

3.6.2	Zlepšení komunikace a prohlubování důvěry mezi orgány města a občany	Nasazení prezentačního a konferenčního systému, umožňujícího mimo jiné zjišťování a evidenci jmenovitého hlasování členů ZM, jeho prezentaci (zobrazování) přímo na jednání ZM, případně následné zveřejňování na webových stránkách města	realizováno	realizováno v r. 2017, v roce 2018 provedena rekonfigurace zařízení a rozšíření o 1 přípojné místo	splněno	92 000
		Aktualizovat, případně dopracovat postup (návod) při řešení životních situací v působnosti orgánů města a zpřístupnit materiál na webu města	připravováno	bude řešeno po etapách včetně možnosti on-line platby přes platební bránu	zahájení 2. pol. roku 2019	700 000
3.6.3	Prohlubování odbornosti a získávání dovedností úředníků a ostatních zaměstnanců města, zlepšování pracovních podmínek	Zpracovat plán vzdělávání zaměstnanců zařazených do městského úřadu pro následující tříleté období k prohlubování jejich odbornosti, dovedností administrativních, vč. IT dovedností a jeho realizace	realizováno	plány jsou průběžně aktualizovány	splněno	600
		nastavení jednotné úrovně „vizuálu“ dokumentů městského úřadu	realizováno	jednotný vizuál v rámci komunikace v šablonách programu Ginis	vizuál byl nastaven	v rámci programu

		vybavení nových spisoven regály atd.	realizováno	v prostorách penzionu - přízemí	dokončeno	150 000
Opatření 3.7 Zvýšení kybernetické bezpečnosti a modernizace IT infrastruktury						
3.7.1	Nasazení SW a HW pro monitoring provozu v síti k zajištění vyšší kybernetické bezpečnosti, vč. modernizace a rozšíření IT infrastruktury	Nasazení SW a HW pro monitoring provozu v síti k zajištění vyšší kybernetické bezpečnosti, vč. modernizace a rozšíření IT infrastruktury	realizováno	pro zlepšení výkonu sítě nakoupeny nové servery na technologii VSAN. Instalován nový anitivirusový program KASPERSKI	splněno - 4 ks serverů VSAN, antivirus KASPERSKI	3 500 000
Prioritní oblast 4 Cestovní ruch						
Opatření 4.1 Kultivace kulturního a přírodního bohatství						
4.1.1	Vytvořit harmonogram obnovy kulturních památek a stanovit priority	Vyhodnotit stav památek ve městě a stanovit priority oprav	v přípravě	Obnova památek probíhá kontinuálně		

4.1.2	Údržba a obnova krajiny	Údržba a obnova krajiny v Mikulově - prevence sesuvů půdy na ul. Nová	realizováno	Sanace svahu na 22. dubna byla provedena v roce 2020 je plánována II etapa sanace.	vytvoření opěrných stěn	
4.1.3	Vytvořit centrum současného výtvarného umění	Přebudovat objekt bývalé hasičské zbrojnice na Expozici současného výtvarného umění	realizováno	probíhá příprava výběrového řízení na projektanta		20 000 000
		Umělecká díla vzniklá v rámci Mikulovského výtvarného symposia „Dílna“ uspořádat do sbírky ve smyslu platné legislativy	V PŘÍPRAVĚ	V PŘÍPRAVĚ	SBÍRKY BUDOU USPOŘÁDÁNY	500 000
Opatření 4.2. Rozvoj a zkvalitňování turistické infrastruktury						
4.2.1	Oprava a údržba cyklostezek vč. jejich značení; vznik nových cyklostezek	Vybudování odpočívek na stávajících cyklostezkách v k.ú. Mikulov	realizováno	Odpočívky jsou budovány v rámci jednotlivých projektů. Např. Portz Insel, případně pod Jihomoravským krajem		500 000
		Motivovat podnikatele k nabídce služeb pro cykloturisty (opravy kol, půjčovny kol, občerstvení pro cyklisty na cyklostezkách nebo v jejich blízkosti)	ZATÍM NEREALIZOVÁNO			

		Vybudování cyklostezky Stará celnice - hranice kat. území Sedlec	Realizováno	oprava stávající hraniční signálky - propojení lokality Mikulov - Sedlec	dtto stručný popis	6 000 000
4.2.2	Vznik a údržba stávajících naučných stezek	Vybudování vinařské naučné stezky pro pěší případně naučné stezky se zaměřením na vzácné druhy a biotopy	ZATÍM NEREALIZOVÁNO			1 000 000
Opatření 4.3 Vybudování a rozvoj společného řízení destinace						
4.3.1	Fungující a aktivní destinační agentura	Více aktivovat destinační agenturu	ZATÍM NEREALIZOVÁNO	nerealizováno z důvodu vzniku konkurenční destinační agentury		
Opatření 4.4 Efektivní marketing a propagace destinace						
4.4.2	Průzkum spokojenosti a potřeb mezi návštěvníky města	Organizovat ankety mezi občany a návštěvníky města (atraktivita města, nabídka zážitkových služeb, kultura, ostatní služby spojené s CR - ubytování, stravování, parkování atd.)	REALIZOVÁNO	dle potřeb - turistika není zatím třeba, Ankety pro starostu organizuje vedoucí ORŽP - dle zadání vedení		

4.4.3	Stanovení cílových skupin a marketingové cílení na tyto skupiny	Mikulov - Land um Laa: společná cyklomapa Moravsko-Rakouské příhraničí	realizováno	vytvoření cyklookruhů, vytvoření nové webové sekce, nové tiskoviny s cykloorkuhy ve 3 jazykových mutacích	dtto stručný popis	600 000
Prioritní oblast 5 Urbanismus a bydlení						
Opatření 5.1 Podpora rozvoje výstavby v souladu s urbanistickými a přírodními hodnotami						
5.1.2	Startovací byty	Pořízení nových bytů rekonstrukcí stávajících objektů	ZATÍM NEREALIZOVÁNO			

5.1.4	Regulační plán MPR	Pořízení regulačního plánu MPR, vč. ochranného pásma	REALIZOVÁNO	Zpracování návrhu regulačního plánu před dokončením	ÚPD	V rozpočtu města: 1.590.000,00 bez DPH 1.923.900,00 včetně DPH Dotace: Integrovaný regionální operační program
5.1.5	Vytvoření nabídky dvou lokalit pro výstavbu RD	Podpora přípravy a realizace výstavby v lokalitě Pod Novou, v lokalitě Valtická	REALIZOVÁNO	Výstavba v lokalitě Pod Novou - soukromý investor, V lokalitě Valtická bude až po vydání regulačního plánu	Bez výstupu.	Bez nákladů
5.1.6	Regulační plán Valtická RD	Pořízení a vydání nového regulačního plánu Valtická RD	V PŘÍPRAVĚ	V návrhu nového územního plánu je již obsaženo zadání regulačního plánu Valtická RD	ÚPD	Není doposud stanoveno

5.1.7	Nový územní plán města	Pořízení nového územního plánu města	REALIZOVÁNO	Zpracován návrh, běží projednání s dotčenými orgány.	ÚPD	V rozpočtu města 383.200,00 bez DPH 463.672,00 včetně DPH Dotace: Integrovaný regionální operační program Číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/000 0264
Opatření 5.2 Podpora a rozvoj veřejných prostor						
5.2.2	Revitalizace prostor Náměstí a Kostelního nám.	Obnova prostor Náměstí a Kostelního náměstí	V PŘÍPRAVĚ	Bude realizováno na základě projektu náměstí.		20 000 000

5.2.4	Svoz a třídění odpadů sídliště	Úprava sběrných míst a stanovišť pro ukládání tříděného komunálního odpadu v rámci ISNO	REALIZOVÁNO	VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH KONTEJNEROVÝCH MÍST V RÁMCI REMODELINGU ODPADOVÝCH MÍST	NOVÉ KONTEJNEROVÉ MÍSTA	12 000 000
5.2.5	Zapojení vodního prvku do interiéru města - otevření Hnánického potoka	Úprava koryta vodoteče Hnánického potoka v centru města	ZATÍM NEREALIZOVÁNO			
5.2.6	Vytvoření plánu péče veřejné zeleně	Pořízení projektu ozelenění města včetně plánu péče o veřejnou zeleň v návaznosti na projekt "Revitalizace zeleně v Mikulově"	ukončeno	projekt byl reklamován a monetálně probíhá následná péče	následná péče probíhá a to hlavně závlaha, řez, okopávka, pletí, opravy kůlů a příček, úvazku	

		Postupná realizace projektu ozelenění města	realizováno	ozelenění města stále probíhá, z hlediska technických služeb TEDOS jsme schopni zatím uzalévat všechny dřeviny, avšak postupem času budou navyšovat výsadby a TEDOS nebude schopno svými služby stíhat	proběhly projekty se zelení a to: revitalizace města Mikulov, výsadba Na Hradbách, Procháskův lesopark, Valtická alej, Amfiteátr, hřbitovní park...dále se chystá velký projekt Meruňkový sad a realizace hřbitova	jednotlivé dotační tituly, ale i financování města
Opatření 5.3 Péče o krajinu						
5.3.2	Realizace společných zařízení pozemkové úpravy	Zpevněná polní cesta za "Panskou alejí" (Státní pozemkový úřad)	KUDELŇÁKOVÁ	Zpevnění polní cesty spojující ul. Vídeňskou, Valtickou a Mušlov. Investor ČR SPÚ Břeclav. Předáno Městu Mikulov v roce 2015 . Z důvodu praskání vozovky probíhá reklamace u zhotovitele stavby.	Zpevněná polní cesta	18 063 524

		Zpevněná polní cesta Cihelna - stará střelnice - Mušlov - Nový rybník (Státní pozemkový úřad)	KUDELŇÁKOVÁ	Zpevnění polních cest na náklady ČR SPÚ v uvedené trase (zemědělské využití, cyklistika , turistika)	Zpevněná cesta	není projekt
Opatření 5.4 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty						
5.4.2	Osvěta třídění tuhého komunálního odpadu	Informační kampaň k třídění komunálního odpadu v rámci systému ISNO	realizováno	započala výstavba sběrných míst a ISNO přešlo na MESOH, informace byly poskytnuty ve zpravodaji a také na internetových stránkách a facebooku, Kampaň ještě bude dále pokračovat	infromační kampaň pokračuje nadále s výstavbou sběrných míst a předání samotným občanům. Dále budou doplňovány s novými firmami na tříděný odpad a to textil a oleje	
Proiritní oblast 6 Občanská vybavenost						
Opatření 6.1. Zachování stávající sítě MŠ, ZŠ a SŠ s podporou dalšího rozvoje (školství)						

6.1.2	Zachování stávající sítě ZŠ, MŠ, SŠ	Rozšíření kapacity MŠ - půdní vestavba MŠ Habánská, modernizace vybavení	UKONČENO	STAVBA BYLA PROVEDENA	VYBUDOVÁNA PŮDNÍ VESTAVBA	14 333 587
		Podpora činnosti zařízení pro děti předškolního věku - dětské skupiny	průběžně plněno	pronájem prostor pro dětské centrum "Mrňouskové", pravidelná údržba		
		Přístavba odborných učeben ZŠ Valtická	REALIZOVÁNO	PROBÍHÁ REALIZACE STAVBY		6 000 000
		Postupná modernizace vybavení MŠ a ZŠ	probíhá průběžně	za r. 2018 modernizace zázemí pro zaměstnance MŠ Habánská včetně vybavení kuchyněk pro přípravu jídel.	pro r. 2019 připravována modernizace jazykové učebny ZŠ Hraničářů	500 000/rok
Opatření 6.2 Podpora a zachování sociálních služeb (sociální oblast)						
6.2.1	Mikulov město bez bariér	Vyhotovení Územní studie bezbariérové město	ZATÍM NEREALIZOVÁNO			

		Vybudování bezbariérového města - úprava přechodů pro chodce, bezbariérové chodníky	REALIZOVÁNO	realizace v rámci budování a rekonstrukce nových chodníků viz 1.1.2	Průběžně budováno	
--	--	---	-------------	--	----------------------	--

6.2.2	Zachování stávajících sociálních služeb a jejich rozvoj	Podpora služeb pro rodiny s dětmi 1	DOKONČENO	Podpora sociální služby Biliculum, která má registrované 2 sociální služby. Jednou ze služeb, které občanské sdružení poskytuje, je sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi – STONOŽKA, jejíž základní ideou je podpora rodin, které se díky zdravotnímu handicapu dítěte dostaly do nepříznivé sociální situace. Ztratily v důsledku péče o své dítě možnost pracovního uplatnění, společenské postavení. Dostaly se do izolace a často v důsledku vyčerpávající péče ztratily kontakt se společenským prostředím. Služba jim umožňuje kromě ambulantní komplexní péče pro jejich děti, kterou poskytuje Denní stacionář Mikulov, rovněž psychologickou, sociální a terapeutickou pomoc přímo v rodinách (rodičům, sourozencům, prarodičům,...). Umožňuje také rodině regeneraci sil, získání pracovního uplatnění, možnost dalšího vzdělávání, věnovat se individuálně ostatním sourozencům, najít si čas na přátele a volnočasové aktivity.	PODPOŘENO	550 568
-------	---	--	-----------	--	-----------	---------

	Podpora služeb pro rodiny s dětmi 2	DOKONČENO	Město Mikulov v období 2015-2018 financovalo „Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy“, ročně jsou náklady na poradnu ve výši 70 tis.Kč.	PODPOŘENO	70 000
	Podpora vybraných preventivních služeb	DOKONČENO	V rámci svého dotačního programu „ Podpora sociálních služeb na území ORP Mikulov“, Město Mikulov poskytlo v letech 2015 – 2018 dotace i sociálním službám, které sídlí mimo ORP Mikulov, ale které se významně podílejí na poskytování sociálních služeb pro občany města Mikulova.	PODPOŘENO	69 139
	Udržení sociálních služeb pro seniory	DOKONČENO	G-centrum Mikulov příspěvková organizace, zřízena městem Mikulov k zajištění činností v oblasti poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	UDRŽENO	5 768 000
	Rozšíření počtu lůžek u sociální služby domov pro seniory v rámci G-centra Mikulov	DOKONČENO	• Domov pro seniory – pobytová. V období 2015-2018 se kapacita domova navýšila o 10 lůžek, na současných 44 lůžek.	ROZŠÍŘENO	

6.2.6	Vybudování sociálního bydlení	Rozšíření kapacity domova pro seniory přístavbou G-centra	REALIZOVÁNO	NACHYSTÁNA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE HLEDÁ SE V HODNÝ DOTAČNÍ TITUL NA REALIZACI STAVBY.		145 000 000
-------	-------------------------------	---	-------------	---	--	-------------

3. Aktualizace Akčního plánu

Aktualizace Akčního plánu	Ano <input type="checkbox"/>	Ne <input checked="" type="checkbox"/>
Zdůvodnění aktualizace		

4. Závěrečná část

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Rostislav Košťál
Funkce v organizaci:	starosta
Místo a datum:	Mikulov
Podpis a razítko
Poznámky	